

Práctica 4

Estimación del coste del proyecto

Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos

Máster Profesional en Ingeniería Informática

Universidad de Granada

Curso académico 2015/2016



ENTREGA DE LA PRÁCTICA

(a través del acceso identificado de DECSAI) https://decsai.ugr.es/

6 estimaciones independientes Esfuerzo y coste del proyecto

Estimación del coste del proyecto

Duración

1 sesión

Objetivos

- Aprender a utilizar distintas técnicas de estimación del coste de un proyecto.
- Utilizar herramientas software de estimación (p.ej. Construx Estimate).
- Calibrar y emplear modelos empíricos de estimación.

Tareas

- Realizar varias estimaciones independientes del esfuerzo necesario para desarrollar el proyecto (en personas·mes) utilizando las siguientes técnicas:
 - o Estimación por descomposición funcional.
 - o Estimación por descomposición de actividades.
 - o Estimación del tamaño del proyecto (KLOC, FP o casos de uso).
 - o Estimación con herramientas software (Construx Estimate).
 - Estimación con modelos empíricos: COCOMO II.
 - o Estimación con modelos empíricos: Modelo de Putnam.
- Resumir las 6 estimaciones realizadas en una tabla.
- Dadas las estimaciones realizadas, realizar una propuesta formal en la que se indique, justificadamente, el esfuerzo estimado que requerirá el proyecto y su coste estimado (el valor numérico concreto que escogería para la presentación de un presupuesto para el proyecto).

Herramientas software

- Construx Estimate: http://www.construx.com/Resources/Construx Estimate/
- COCOMO II: http://csse.usc.edu/tools/COCOMOII.php

Entregables de esta práctica

(a través de la plataforma de la asignatura antes del inicio de la siguiente sesión)

Documento en formato PDF que incluya los siguientes apartados:

- Estimaciones independientes (6).
- Tabla resumen.
- Estimación propuesta y presupuesto ajustado a dicha estimación.

Fecha de entrega

Hasta el 10 de noviembre de 2015 a las 16:30

